



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

26.10.2023 № 238-П  
г. Петропавловск-Камчатский

**О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития  
Камчатского края от 20.04.2023 № 93-П «Об утверждении паспорта  
проекта «Снижение административного давления на бизнес»**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Внести в приказ Министерства экономического развития Камчатского края от 20.04.2023 № 93-П «Об утверждении паспорта проекта «Снижение административного давления на бизнес» следующие изменения:

- 1) в части 2 слова «заместителя Министра экономического развития Камчатского края Адуллина А.З.» заменить словами «Волчека Ивана Владимировича, заместителя Министра экономического развития Камчатского края.»;
- 2) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

А.С. Гончаров



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C1F1E53C5539B98EEC6E5B5DFA0592E5  
Владелец **Гончаров Андрей Сергеевич**  
Действителен с 15.08.2023 по 07.11.2024

Приложение к приказу  
Министерства экономического  
развития Камчатского края  
от 26.10.2023 № 238-П

### Паспорт проекта «Снижение административного давления на бизнес»

Наименование проекта	Снижение административного давления на бизнес
Куратор проекта	Гончаров Андрей Сергеевич, Министр экономического развития Камчатского края
Руководитель проекта	Волчек Иван Владимирович, заместитель Министра экономического развития Камчатского края
Администратор проекта	Филенкова Софья Андреевна, начальник отдела развития государственного управления Министерства экономического развития Камчатского края

### Описание проекта

Показатель Национального рейтинга	<p>фактор Б2 «Административное давление на бизнес» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг):</p> <p>Б2.2 среднее количество контрольно-надзорных мероприятий;</p> <p>Б2.3 доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий;</p> <p>Б2.4 Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных мероприятий;</p> <p>Б2.5 доля предупреждений от общего числа наказаний;</p> <p>Б2.6 доля организаций и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных;</p> <p>Б2.7 доля профилактических мероприятий в общем количестве контрольно-надзорных и профилактических мероприятий</p>
Цель проекта	снижение административного давления на бизнес
Задачи проекта	<p>1) внедрить принцип клиентоориентированности в контроле:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить достаточность и полноту размещения информации на страницах контрольных (надзорных) органов официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее – страницы контрольных (надзорных) органов), странице Минэкономразвития Камчатского края;</li> <li>- обеспечить полноту и качество внесения контрольными (надзорными) органами (далее – КНО) сведений в информационные системы, обеспечивающие контрольную (надзорную) деятельность;</li> <li>- популяризировать механизм досудебного обжалования как инструмент защиты бизнеса, а также получения обратной связи;</li> </ul> <p>2) обеспечить увеличение количества профилактических мероприятий, проводимых КНО;</p>

	3) обеспечить снижение количества контрольных (надзорных) мероприятий; 4) обеспечить повышение удовлетворенности предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольных (надзорных) мероприятий
Результат (результаты) проекта	повышение среднего значения по показателям фактора Б2 «Административное давление на бизнес» Национального рейтинга (повышение уровня удовлетворенности предпринимателей)
Критерии проекта	1) доля заполненной информации во вкладке контрольная (надзорная) деятельность на странице Минэкономразвития Камчатского края от общего количества видов контроля; 2) доля заполненной информации в информационных системах, обеспечивающих контрольную (надзорную) деятельность; 3) увеличение количества профилактических мероприятий от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий не менее чем на 10 % по отношению к 2022 году; 4) снижение количества контрольных (надзорных) мероприятий не менее чем на 10% по отношению к 2022 году. 5) доля положительных отзывов предпринимателей по результатам сбора обратной связи более 80%
Период реализации проекта	01.04.2023 – 31.12.2023 (2 этап)
Риски реализации проекта	1) отсутствие правовых оснований вовлечения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) (далее – ТО ФОИВ), участвующих в Национальном рейтинге, в рамках мероприятий дорожной карты по реализации настоящего проекта; 2) отсутствие актуальной и достоверной информации на страницах КНО; 3) несвоевременное внесение сведений в информационные системы КНО
Бюджет проекта	-
Взаимосвязь с другими проектами	отсутствует

### Состав команды проекта

№ п/п	Наименование проектной роли	ФИО должностного лица	Должность
1.	Куратор проекта	Гончаров Андрей Сергеевич	Министр экономического развития Камчатского края
2.	Руководитель проекта	Волчек Иван Владимирович,	заместитель Министра экономического развития Камчатского края
3.	Администратор проекта	Филенкова Софья Андреевна	начальник отдела развития государственного управления Министерства экономического развития Камчатского края
4.	Участники проекта	хозяйствующие субъекты, представители деловых бизнес-объединений Камчатского края, ТО ФОИВ, КНО	

## Дорожная карта проекта

Наименование проекта	Снижение административных барьеров
Текущее положение (проблематика)	1) неудовлетворительный уровень информационного взаимодействия КНО с предпринимателями; 2) избыточное количество административных требований и процедур; 3) высокое социальное напряжение среди хозяйствующих субъектов и предпринимательские риски
Влияние на показатель Национального рейтинга	существенное (последняя группа в Национальном рейтинге)

№	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
<b>2 этап 01.04.2023 – 31.12.2023</b>								
1.	Формирование клиентского запроса для работы по выявлению и решению проблем хозяйствующих субъектов	повышение уровня удовлетворенности хозяйствующих субъектов	01.07.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчатского края	база данных	перечень	информация о хозяйствующих субъектах
2.	Проведение опроса среди хозяйствующих субъектов о наличии административного давления со стороны государственных органов	выявление органов власти, организаций, оказывающих наибольшее давление на бизнес (по мнению респондентов)	31.03.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчатского края	кол-во участников опроса	>15	инструменты платформы «Яндекс»
3.	Выработка мероприятий по снижению уровня административного	повышение уровня удовлетворенности	30.04.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчатского края	кол-во мероприятий	>3	определение по результату

	о давления на бизнес	сти бизнеса при прохождении административных процедур			ского края; КНО			татам опроса
4.	Размещение виджетов категорированных объектов контроля на сайте Минэкономразвития Камчатского края во вкладке «контрольно-надзорная деятельность»	методологическая поддержка КНО	01.01.2023	31..2023	Минэкономразвития Камчатского края; КНО	доля размещенных виджетов от общего кол-ва видов контроля, по которым предусмотрена плановость	100%	единый реестр видов контроля
5.	Информационное и методологическое сопровождение КНО в части качественного заполнения информационных систем государственного (муниципального) контроля	заполнение информационных систем контроля	01.01.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчатского края	доля заполненных компонентов от общего кол-ва компонентов	>60%	единый реестр видов контроля
6.	Рассмотреть возможность выездных командировок специалиста в отдаленные районы для оказания содействия в решении текущих задач КНО	заполнение информационных систем контроля, разработка НПА	01.07.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчатского края	заполняемость системы, актуальные НПА	100%	командировочные расходы
7.	Проведение рабочих встреч, круглых столов с хозяйствующими субъектами по вопросам КНД (в	выработка решений по проблемным	01.04.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчатского края	кол-во решений	>3	площадки деловых объединений

	том числе с представителями ТО ФОИВ)	вопросам						Камчатского края
8.	Обеспечение проведения КНО мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	повышение количества профилактических мероприятий по видам контроля	01.01.2023	31.12.2023	КНО	кол-во мероприятий	>2	
9.	Формирование рабочей группы с представителями ТО ФОИВ и силовых структур по вопросам реализации мероприятий, направленных на улучшение показателей факторов «Б2 Административное давление на бизнес» и «Б7 Силовое давление на бизнес»	снижение административного давления на бизнес	12.07.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчатского края	заседания рабочей группы	>1	НПА об образовании рабочей группы
10.	Внедрение QR кода оценки качества	снижение административного давления	01.07.2023	31.12.2023	Минцифры Камчатского края, Минэкономразвития Камчатского края	пользователи кода	>100	цифровые ресурсы
11.	Обеспечение обратной связи от хозяйствующих субъектов по выявленным проблемам бизнеса	снижение административного давления	01.07.2023	31.12.2023	КНО	кол-во звонков	100% от негативных отзывов	административный ресурс для сопровождения
12.	Проведение информационной кампании (публикация)	информирование	01.07.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчат	число публикаций	>10	телеграм-канал

	новостей в социальных сетях, на страницах КНО в сети «Интернет»)				ского края			
13.	Формирование информационных буклетов для предпринимателей	информирование	01.07.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчатского края	количество буклетов	>200	денежные затраты для печати буклетов
14.	Мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой	Отчет	01.12.2023	31.12.2023	Минэкономразвития Камчатского края	уровень выполнения установленных КПЭ	>85 %	-